

Skiss till projektplan: Förstudie

Resultat

En plan för genomförande av en begränsad pilotverksamhet för att under ett år (?):

- mediera ett antal utvalda kommunala tjänster till en eller flera decentraliserade servicepunkter i berörda kommuner;
- mediera utbildning med hjälp av samma utrustning (ev kompletterad) och lokaler;
- dokumentera och utvärdera försöket.

Genomförande av piloten ingår inte i denna ansökan.

Arbetsplan

var: Med utgångspunkt från existerande infrastruktur (fibernet och terminaler och lokaler som ingått i AF-försöket eller har liknande utrustning) görs en ansats till vilka decentraliserade serviceställen som bör ingå i försöket. Behov av kompletteringar och kostnader för detta uppskattas;

även inventera eldsjälur som kan vara med och utveckla och driva inte bara extrem glesbygd

vad: Tillsammans med kommunala handläggare och användarerepresentanter genomförs arbetsmöten för att förstå:

- behoven
- vilka kommunala tjänster som är lämpliga
- möjligheter/hinder
- utbildning
- Deltagande av andra aktörer som myndigheter och landsting (vård) utreds.
- Förslag till lokal driftform (vem ansvarar för lokal och bokningar, var är denna person anställd, mm) tas fram;

•
utvärdering: Tillsammans med KTH och MittUniversitet tas fram förslag på vad och hur samhällsnytta och arbetsformer kan utvärderas;

hur: En genomförandeplan som omfattar

- komplettering av lokaler/utrustning och nät
- utbildning av personal
- drift
- utvärdering
- samt kostnadsberäkning av denna.

Aktörer

Studien leds av Stiftelsen Folkets Hubb, och genomförs i samarbete med berörda kommuner och andra aktörer

Kostnader

Arbets tid i deltagande kommuner (deltagande i arbetsmöten och liknande) räknas som inkind-bidrag.

Arbets tid (SFH, ..):