

# Skiss till projektplan: Förstudie

## Resultat

En plan för genomförande av en begränsad pilotverksamhet för att under ett år (?):

- mediera ett antal utvalda kommunala tjänster till en eller flera decentraliserade servicepunkter i berörda kommuner;
- mediera utbildning med hjälp av samma utrustning (ev kompletterad) och lokaler;
- dokumentera och utvärdera försöket.

Genomförande av piloten ingår inte i denna ansökan.

## Arbetsplan

**var:** Med utgångspunkt från existerande infrastruktur (fibernet och terminaler och lokaler som ingått i AF-försöket eller har liknande utrustning) görs en ansats till vilka decentraliserade serviceställen som bör ingå i försöket. Behov av kompletteringar och kostnader för detta uppskattas;

även inventera eldsjälar som kan vara med och utveckla och driva inte bara extrem glesbygd

**vad:** Tillsammans med kommunala handläggare och användarerepresentanter genomförs arbetsmöten för att förstå:

- behoven
- vilka kommunala tjänster som är lämpliga
- möjligheter/hinder
- utbildning
- Deltagande av andra aktörer som myndigheter och landsting (vård) utreds.
- Förslag till lokal driftform (vem ansvarar för lokal och bokningar, var är denna person anställd, mm) tas fram;
- 

**utvärdering:** Tillsammans med KTH och MittUniversitet tas fram förslag på vad och hur samhällsnytta och arbetsformer kan utvärderas;



Länsstyrelsen  
Jämtlands län  
Regional utveckling



Leader  
Bergslagen



Leader  
DalAlvarna

del  
Förstudier

syfte:  
gemensamt  
provskott

**1 . Projektnamn** – samma som anges under C1 på jordbruksverkets ansökningsblankett.

**Del av förstudie: Provverksamhet med medierade samhällstjänster i gles- och landsbygd.**

## 2. Projektidé – ange projektidén samt bakgrund och problem som lett fram till projektidén

Genomföra en förstudie som utreder hur man i området kan prova lösningar för samhällstjänster, utbildning och kultur, medierade till decentraliserade digitala servicepunkter. Syftet är att konkretisera och senare i ett projekt kunna praktiskt demonstrera tankarna i utredningen SOU 2009:92. Arbetet kommer att utföras i form av dokumenterade möten med medborgarna och handläggare. Den lokala förankringen genomförs i form av en mötesserie. Genomförandet av förstudien sker i samverkan med kommunbyråden och byutvecklingsgrupperna. Medborgarnas och företagets servicebehov fångas upp och beskrivs. I utredningen SOU 2009:92. beskrivs både medborgarnas servicebehov och myndigheternas uppfattning om deras servicebenägenhet vilket utgör underlag i mötesresonemangen

Förstudien skall innehålla:

- Kartläggning aktuella behov av lokal service inom området, utifrån medborgarnas perspektiv
- Identifiera möjliga leverantörer av tjänster - såväl offentliga som privata aktörer
- Beskrivning hur de olika tjänsterna kan medieras
- Förslag till orter och aktörer som skall ingå i provverksamheten
- Detaljerad projektplan (inklusive kostnader) för genomförande av provverksamheten

Syftet med förstudien är dels att få bekräftat vilken service som just den föreslagna servicepunkten ska leverera och om platsen/orten är den lämpliga. Dessutom är syftet att utreda hur praktisk verksamhet i form av att ett projekt skall kunna komma igång så snabbt och billigt som möjligt, samt kunna dra nytta av redan etablerad infrastruktur, erfarenheter och entusiasm från tidigare försök (t.ex. de decentraliserade AF-mottagningarna i området).

<b>Finansiering</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Belopp, kr</b>
Ansökt <u>Leaderbidrag</u>	enl. kostnadsbudget	70 000
Privat finansiering i kontanter		
Övriga <u>erhållna</u> bidrag		
<b>Summa faktisk finansiering</b>		70 000

<b>Resurser</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Belopp, kr</b>
<u>Idéellt</u> arbete	arbetsmöten	10 000
Övriga <u>idéella</u> resurser	lokaler utrustning	5 000
<b>Summa <u>idéellt arb. o idéella</u> resurser</b>		15 000
Offentliga resurser	arbetstid	15 000
<b>Summa offentliga resurser</b>		30 000

